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Aan de bewoners van de appartementen 
Vaartdreef 117 t/m 219 
 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
In onze laatste nieuwsbrief vertelden we dat u in juni de bewonersbrochure van ons zou ontvangen 
met meer informatie over de werkzaamheden. In deze brief leest u waarom het langer duurt voordat 
dit boekje bij u in de brievenbus ligt. Ook leest u in deze brief meer over de bijgestelde planning. 
 
Bewonersbrochure komt later 
Dat komt door het volgende. 
 

a. Van de Klankbordgroep kregen wij een aantal goede suggesties voor aanpassingen in het 
plan. Deze moesten wij intern bij Vidomes en met de aannemer bespreken. Inmiddels is 
duidelijk dat we het merendeel van de voorgestelde veranderingen overnemen. De aannemer 
is op dit moment bezig met de aanpassing van de modelwoning, zodat u straks kunt zien hoe 
het echt wordt en daar geen verwarring over kan ontstaan. 

b. Er verandert per 1 januari aanstaande het nodige in de regelgeving voor verduurzaming van 
huurwoningen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de berekening van de 
huurverhoging. We bekijken op dit moment intern bij Vidomes of en welke consequenties dit 
heeft voor de Vaartdreef. Dit moet duidelijk zijn, voordat wij u de informatie toesturen en om 
uw akkoord op het plan vragen. 

 
Omdat we van de Klankbordgroep hoorden dat er veel vragen zijn over de logeerwoningen en andere 
ondersteuning die Vidomes en de aannemer bieden, nemen we ook hierover aanvullende informatie 
op. 
 
We hopen dat we u de bewonersbrochure alsnog zo snel mogelijk toe kunnen sturen en u aansluitend 
uit kunnen nodigen voor een bezoek aan de modelwoning. 
 
Planning 
Door het bovenstaande kunnen wij u later dan gedacht om uw akkoord op ons plan vragen. Hierdoor 
kan de aannemer een deel van de benodigde materialen ook pas later dan verwacht bestellen. Dat 
doet hij namelijk pas als duidelijk is dat de bewoners instemmen en de uitvoering definitief kan door 
gaan.  
 
Omdat de levertijden van allerlei materialen op dit moment lang zijn, loopt de planning voor de 
werkzaamheden uit. In de woningen starten we nu naar verwachting in de 2e week van januari 2023. 
We kiezen er bewust voor om later te starten, omdat we willen voorkomen dat belangrijke onderdelen 
in de woning niet afgemaakt kunnen worden, omdat er materialen ontbreken.  
 
De voorbereidende werkzaamheden en de werkzaamheden in de algemene ruimten starten volgens 
de planning later dit najaar. 
 
Vragen over deze brief? 
Stel ze gerust op mijnvidomes.nl of op www.vidomes.nl/contact. Of stel uw vraag via Facebook of 
WhatsApp op 06 - 132 759 72. Is het voor u lastig om uw vraag digitaal te stellen? Bel ons dan 
gerust! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

http://www.vidomes.nl/contact
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Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
 


