



Nieuwsbrief – februari 2026

Albert Verwey laan E. O. – *onderhoud en verduurzaming*

Vidomes wil groot onderhoud uitvoeren en uw woning energiezuiniger maken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken van het project en de planning.

Meer dan 70% van de huurders heeft ingestemd met het uitvoeren van het plan

In oktober hebben wij u geïnformeerd dat meer dan 70% van de huurders heeft ingestemd met het plan voor groot onderhoud en het energiezuiniger maken van de woningen. Daarmee is het vereiste draagvlak behaald en kunnen de werkzaamheden starten. Momenteel zitten we in de voorbereidende fase, waarin aannemer Koestr zich gereedmaakt om met de werkzaamheden te starten. Voordat de uitvoering daadwerkelijk begint, moeten er nog enkele voorbereidingen worden getroffen.

Op 24 februari starten we met de voorbereidingsgesprekken

Eind februari start de aannemer Koestr met de warme opnames in uw woning. Dit zijn voorbereidende bezoeken waarbij Koestr uw woning opneemt ter voorbereiding op de werkzaamheden. Voor deze warme opnames ontvangt u van de aannemer een planning, zodat u precies weet wanneer u aan de beurt bent.

Tijdens dit gesprek wordt besproken:

- Planning
- Welke werkruimte u moet vrijmaken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- Technische situatie en eventuele bijzonderheden in uw woning
- Uw persoonlijke situatie.
- Vragen/zorgen die u heeft over de werkzaamheden

Vidomes en Koestr verwachten de medewerking van alle bewoners in de voorbereidende gesprekken en daaropvolgende werkzaamheden. Mocht de voorgestelde datum in een bijzonder geval echt niet uitkomen, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met Koestr op te nemen.

Start van de werkzaamheden in mei 2026

Aannemer Koestr start met de werkzaamheden in de eerste woningen in mei 2026. U ontvangt van de aannemer informatie wanneer definitief gestart wordt met de werkzaamheden in uw woning.



Disclaimer: De planning in deze nieuwsbrief geeft een verwachting van de werkzaamheden. Houd er rekening mee dat door onverwachte omstandigheden of technische noodzaak vertraging kan ontstaan. Aan deze planning kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Bouwwakantie

- 3 t/m 23 augustus 2026

Half mei starten we met de inrichting van de bouwplaats

Aannemer Koestr start half mei met het inrichten van de bouwplaats. Er worden hekwerken, een aantal bouwketen en materiaalcontainers geplaatst.

Vanaf nu ontvangt u rechtstreeks informatie van aannemer Koestr

U kunt met aannemer Koestr contact opnemen voor vragen over de planning en de werkzaamheden via telefoonnummer: 070- 366 33 30 of door te mailen naar bewonerscommunicatie@koestr.nl

Heeft u vragen over uw huurovereenkomst, ongeriefsvergoeding of andere zaken rondom uw gehuurde woning? Dan kunt u contact opnemen met ons zoals u gewend bent. Zie onderstaande contactgegevens.

Heeft u vragen?

Stel deze gerust op mijnvidomes.nl of vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook en WhatsApp op 06 13 27 59 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 845 66 00.

Met vriendelijke groet,



Kay Bakhshi
Sociaal projectleider

